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No. DE 

OBRA
NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN LOCALIDAD  APROBADO MODIFICADO

 

MINISTRADO 
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COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO AVANCE FINANCIERO
AVANCE 

FÍSICO

CANTIDAD AL 

TRIMESTRE 

ACUMULADA

 UNIDAD DE 

MEDIDA

PUE26020

2640184
171991

PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA 

CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS ESCUELAS 

PRIMARIAS Y PREESCOLAR , Y CALLE A LA 

IGLESIA  DEL KM 0+000 AL KM 0+187.00  

EN LA LOCALIDAD DE AHUATENO, 

MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, 

ESTADO DE PUEBLA

AHUATENO 2,056,186.80$      2,056,186.80$      2,056,186.80$    2,056,186.80$        2,056,186.80$      2,056,186.80$    2,056,186.80$       2,056,186.80$    100% 1383 M2

PUE26020

2640186
172811

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO  DE LA CALLE 

PRINCIPAL DEL KM 0+000.00  AL KM 

0+200.00 EN  LA LOCALIDAD DE 

ZACATEPEC, MUNICIPIO DE 

IXTACAMAXTITLAN, ESTADO DE PUEBLA.

ZACATEPEC 1,863,748.51$      1,863,748.51$      1,863,748.51$    1,863,748.51$        913,236.77$         913,236.77$       913,236.77$          913,236.77$        49% 630 M2

PUE26020

2640185
172404

PAVIMENTACION CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE MIGUEL 

ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA  DEL 

KM 0+000 .00 AL KM 0+176.19 EN LA 

LOCALIDAD DE TLAXCALANCINGO, 

MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, 

ESTADO DE PUEBLA.

TLAXCALAN

CINGO
2,244,605.21$      2,244,605.21$      2,244,605.21$    2,244,605.21$        2,244,605.21$      2,244,605.21$    2,244,605.21$       2,244,605.21$    100% 1479 M2
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TMP_PUE2

602026481

63

RENTA DE MAQUINARIA PARA 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 

EN LAS LOCALIDADES DE EL METRO (LA 

IMAGEN)- CRUZ DE LEON DEL 

MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, 

PUEBLA

EL METRO 

(LA 

IMAGEN)

832,056.40$         832,056.40$          832,056.40$        832,056.40$           832,056.40$         832,056.40$       832,056.40$          832,056.40$        100 1

MAQUINA

RIA Y 

EQUIPO

FAISMUN

FORTAMUN

MUNICIPIO DE  IXTACAMAXTITLAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DESTINO DE GASTO



OBSERVACIONES

OBRA TERMINADA Y 

OPERANDO

OBRA EN PROCESO

OBRA TERMINADA Y 

OPERANDO

OBSERVACIONES

OBRA TERMIANDA Y 

OPERANDO

FAISMUN

FORTAMUN

MUNICIPIO DE  IXTACAMAXTITLAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DESTINO DE GASTO


